



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUȘI

Biroul Managementul Proiectelor Europene
735100 – Huși, Județul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9
tel. 0235 - 480009 / fax 0235 - 480126

web : www.primariahusi.ro

e-mail : integrare@primariahusi.ro; primar@primariahusi.ro



Nr.1809/17.01.2023

PRIMAR,
ing.Ciupilan Ioan

Raport de progres al implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Huși, pentru orizontul de timp 2021-2027

I.INTRODUCERE

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși pentru orizontul de timp 2022-2027, a fost elaborată în anul 2021, însușită și adoptată de către Consiliul Local Huși prin Hotărârea nr.340/2021, și cuprinde principalele obiective și direcții de dezvoltare ale UAT municipiului Huși.;

În cadrul strategiei a fost realizat un portofoliu de proiecte strategice în vederea atingerii obiectivelor propuse. Pentru realizarea acestui document de planificare strategică, în care să se reflecte realitatea socio-economică a localității și voința cetățenilor municipiului Huși, au fost antrenați în activitățile de documentare și consultare actorii socio-economici de la nivel local - cetățeni, agenți economici, instituții publice, ONG-uri etc., în vederea stabilirii direcțiilor de dezvoltare prioritare. Strategia trebuie să răspundă nevoilor locale și să asigure coerența și concordanța strategiilor locale cu cele naționale, regionale sau subregionale, inclusiv sectoriale.

Realizarea raportului de progres a Strategiei de Dezvoltare Locală, reprezintă rezultatul unui efort continuu de pe parcursul ultimului an și promovează interconectarea acțiunilor de dezvoltare locală, o prezentare a realizărilor în dinamica care integrează legături coerente între acțiuni sau proiecte, pe baza unor nevoi sau oportunități bine identificate. Toate proiectele selectate la nivel local contribuie la atingerea obiectivelor strategiei de dezvoltare locală, trebuie să se completeze reciproc și să nu aibă scopuri contradictorii. Pe parcursul anului 2022 a început să producă primele rezultate pozitive.

Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de indicatori ce măsoară impactul strategiei:

- Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor propuse în strategie. Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a structurilor responsabile cu managementul proiectelor respective, care trebuie să raporteze pe marginea lor prin intermediul sistemului de monitorizare.
- Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor proiecte. Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au fost implementate aceste proiecte, respectiv măsura în care a fost atins obiectivul strategic planificat.

La nivelul Primăriei municipiului Huși, principalele entități cu rol în pregătirea și implementarea proiectelor de investiții sunt:

- **Biroul Managementul Proiectelor Europene:** asigură pregătirea și managementul proiectelor Primăriei municipiului Husi finanțate din fonduri externe nerambursabile, implementarea propriu-zisă a acestora fiind însă realizată prin *echipe de implementare* a Proiectelor, din care fac parte reprezentanți ai diferitelor direcții ale primăriei, în funcție de competențele necesare respectiv: tehnice, financiare, achiziții publice etc.

- **Compartimentul de Investiții** gestionează activitățile de planificare, pregătire, contractare, urmărire a lucrărilor de investiții, a lucrărilor de modernizare a rețelei stradale, poduri și pasaje rutiere denivelate și a unor mari proiecte privind obiective strategice. În anul 2021 putem observa că în portofoliul de investiții propuse regăsim: unități de învățământ, unități sanitare, facilități sportive, spații verzi, spații publice, parcuri, construcții, consolidarea de imobile pentru diferite funcțiuni publice. Aceste investiții sunt realizate cu fonduri de la bugetul național sau local.

Proiectele de dezvoltare aflate în implementare pentru atingerea obiectivelor, și urmărirea îndeplinirii indicatorilor Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Huși pentru orizontul de timp 2021-2027, au avut surse de finanțare din Fonduri Europene, de la Bugetul Național și Bugetul Local.

În cadrul Strategiei de Dezvoltare a municipiului Huși, pentru Orizontul de timp 2021-2027, PNRR ocupă un loc foarte important ca și sursă de finanțare pentru mai multe inițiative cuprinse în Portofoliul de Proiecte. Acest plan acoperă o gamă largă de necesități de investiții, aspect ce constituie de asemenea o oportunitate pentru realizarea obiectivelor pe care municipiul Huși le-a stabilit în actuala perioadă de programare.

Planul Național de Redresare și Reziliență va contribui la patru obiective majore stabilite de Comisia Europeană:

- Contribuția la coeziunea socială, economică și teritorială;
- Consolidarea rezilienței economice și sociale;
- Reducerea impactului economic și social al crizei;
- Susținerea tranziției digitale și verzi.

În vederea atingerii viziunii propuse, obiectivele și acțiunile prevăzute în strategie, vizează depășirea provocărilor și valorificarea oportunităților identificate. În acest context, investițiile din perioada 2022–2027 vor avea în vedere potențarea elementelor competitive ale municipiului, în paralel cu dezvoltarea echilibrată a restului teritoriului și reducerea decalajelor dintre zonele urbane și dintre categoriile sociale.

În acest sens Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși pentru orizontul de timp 2021-2027 propune 5 obiective strategice, o serie de obiective specifice, direcții de acțiune și un portofoliu de proiecte care să asigure dezvoltarea urbană integrată a municipiului.

Cele 5 obiective strategice aferente viziunii de dezvoltare a municipiului HUȘI sunt următoarele:

- ✓ Obiectivul strategic 1 (O1) – HUȘI - centru economic de importanță județeană, performant în domeniile cu potențial local ridicat și atractiv pentru forța de muncă din zona periurbană;
- ✓ Obiectivul strategic 2 (O2) – HUȘI - municipiu atractiv cu calitate crescută a locuirii și serviciilor publice și oportunități diverse pentru petrecerea timpului liber;
- ✓ Obiectivul strategic 3 (O3) - HUȘI - municipiu accesibil, bine conectat în teritoriu, cu un sistem durabil de mobilitate urbană;
- ✓ Obiectivul strategic 4 (O4) - HUȘI - municipiu verde, rezilient și cu un impact redus asupra mediului;
- ✓ Obiectivul strategic 5 (O5) - HUȘI - municipiu cu administrație publică performantă.

Principalele domenii în care s-au făcut progrese sunt:

- reabilitare, modernizare și dezvoltarea infrastructurii de învățământ și a serviciilor educaționale;
- reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de sănătate;
- dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor sociale;
- reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale;
- reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sport și agrement;
- diversificarea activităților culturale, sportive și recreative desfășurate în mun. Huși;
- creșterea calității fondului construit aparținând administrației publice locale;
- regenerare urbană a ansamblurilor de locuințe colective;
- reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere;
- transport public local atractiv și accesibil, cu impact redus asupra mediului;
- creșterea eficienței energetice a clădirilor publice;
- modernizarea, extinderea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat;
- dezvoltarea serviciilor publice digitale.

II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

În perioada de referință, prin compartimentele de specialitate s-a asigurat realizarea implementării proiectelor accesate de instituția noastră, conform obligațiilor asumate prin contractele/acordurile de finanțare încheiate. S-a urmărit realizarea indicatorilor prevăzuți în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare :

➤ **Proiecte finanțate din fonduri europene finalizate:**

1. “Modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Huși” cod SMIS 126737

Principalele rezultate:

- Creșterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice;
- Eficientizarea activității Spitalului Municipal Dimitrie Castroian prin reducerea internărilor evitabile;
- Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului de specialitate prin creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați.
- Achiziționarea de 83 de echipamente și dotări necesare funcționării și eficientizării serviciilor de sănătate publică din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Municipiul Huși, jud. Vaslui. Impactul implementării proiectului la nivel local se concretizează în creșterea accesibilității și calității serviciilor de sănătate furnizate cetățenilor din Municipiul Huși și zonele limitrofe în cabinetele de specialitate.

2.”Achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare în contextul SARS-COV-2” - SMIS 144153

Principalele rezultate:

- achiziționarea a 4.314 tablete;
- achiziționarea a 110 laptop-uri;
- achiziționarea a 102 sisteme desktop/monitor;
- achiziționarea a 55 sisteme all în one;
- achiziționarea a 57 camere web;
- achiziționarea a 117 camere web video conferință;
- achiziționarea a 95 proiectoare;
- achiziționarea a 104 ecrane proiecție;
- achiziționarea a 133 table interactive;
- achiziționarea a 37 routere wireless.

3. “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor în Municipiul Huși” SMIS 128787

Principalele rezultate:

- elaborarea strategiei de dezvoltare pentru perioada 2020 – 2021;
- implementarea sistemelor informatice de plată a taxelor și impozitelor, planificare buget, arhivare digitală și management al documentelor și achiziția de echipamente hardware necesare;
- dezvoltarea de noi abilități pentru 30 de persoane din cadrul grupului țintă în vederea optimizării procesului decizional adresat cetățenilor.

➤ Proiecte finanțate din fonduri europene în curs de implementare

1. Proiectul “Reabilitare clădire Casa Moruzi și înființare Centru Cultural-Educațional” COD SMIS 142239

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea și dotarea clădirii Casa Moruzi - (clădirea Ateliere Școala nr.1), în vederea deschiderii unui centru cultural educațional. În cadrul acestui proiect va fi reabilitată și dotată corespunzător clădirea Casa Moruzi, aflată în patrimoniul Primăriei Municipiului Huși. În cadrul acestui centru vor funcționa cluburi artistice, culturale și educaționale pentru 70 de copii.

Rezultat așteptat: Reabilitarea și dotarea clădirii Casa Moruzi în suprafață de 211mp în vederea deschiderii unui centru cultural educațional pentru 70 de copii.

Proiect realizat în procent de :14%

2. Proiectul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea și înființarea unui centru de recuperare medicală pentru adulți și copii” COD SMIS 142238

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea clădirii dispensarului Casa Ralea și dotarea cu echipamente destinate furnizării serviciilor de recuperare medicală, servicii oferite unui număr de 100 persoane pe o perioadă de 3 ani. Serviciile sunt destinate persoanelor cu dizabilități și copiilor cu diverse afecțiuni.

Rezultat așteptat: este reabilitarea clădirii dispensarului Casa Ralea în suprafața de 177,75 mp și dotarea cu echipamente destinate furnizării serviciilor de recuperare medicală, servicii oferite unui număr de 100 persoane pe o perioadă de 3 ani.

Proiect realizat în procent de :1%

3. Proiectul Reabilitare clădire ”Baia populară” și înființarea unui centru social de urgență în mun. Huși – COD SMIS 142240

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea clădirii „Baia populară” și înființarea unui centru social de urgență în municipiul Huși destinat persoanelor fără adăpost, victimelor violenței în familie, precum și a altor situații de risc social, domiciliat în municipiul Huși și crearea premiselor de reinsertie socială a acestora.

Rezultate așteptate: crearea infrastructurii fizice (clădirea „Baia populară” reabilitată) în vederea înființării unui centru social de urgență în municipiul Huși pentru asigurarea de adăpost temporar persoanelor (oameni ai străzii), victimelor violenței în familie, precum și a altor situații de risc social, domiciliat în municipiul Huși și crearea premiselor de reinsertie socială a acestora. Astfel, activitățile propuse în cadrul proiectului contribuie la reducerea riscului de sărăcie și marginalizare.

Proiect realizat în procent de :1%

4. Proiectul „A.C.C.E.P.T - ACȚIUNI CONCRETE ÎN COMUNITATE, EDUCAȚIE PENTRU TOȚI”, COD SMIS 139987

Obiectivul general al proiectului dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții pentru un număr de 910 de persoane din comunitatea marginalizată din municipiul Huși, jud Vaslui, în conformitate cu obiectivele specifice stabilite de Grupul de Acțiune Locală Huși - Comunitate Incluzivă.

Rezultate așteptate: Creșterea gradului de implicare activă a populației în viața socială pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea marginalizată din Mun Huși, jud Vaslui pe perioada de implementare a proiectului. Dezvoltarea serviciilor educaționale, socio-educaționale și culturale pentru un număr de 170 de copii din comunitatea marginalizată și serviciilor comunitare pentru un număr de 130 de adulți din comunitatea marginalizată, în perioada de implementare a strategiei.

Proiect realizat în procent de :83%

5. Proiectul ”SIS-HUȘI – Servicii integrate socio-medicale pentru Huși comunitate incluzivă” COD SMIS 139988

Obiectivul general al proiectului în creșterea calității vieții pentru un număr de 305 persoane, din comunitatea marginalizată prin oferirea de servicii socio-medicale, sociale și medicale pe o perioadă 30 de luni.

Rezultate așteptate: Dezvoltarea serviciilor sociale, socio-medicale, și medicale destinate persoanelor vulnerabile din comunitatea marginalizată. Creșterea gradului de implicare activă a comunității în dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor vârsnice din Municipiul Huși, jud Vaslui pe perioada de implementare a proiectului.

Proiect realizat în procent de :83%

6. Proiectul “Lucrări de infrastructură stradală cartier Dric 2 și Dric 3 din municipiul Huși jud.Vaslui” COD SMIS 138579

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității vieții rezidenților din cartierele Dric 2 și Dric 3 prin lucrări de infrastructură stradală.

Rezultate așteptate:

Rezultat 1: Lucrări de infrastructură pe strada Doctor inginer Ioan Neamțu pe o lungime de 460 m.

Rezultat 2: Lucrări de infrastructură pe strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu pe o lungime de 445,50 m.

Proiect realizat în procent de :82,25%

7. Proiectul “Reabilitarea termică/modernizare sediul Primăriei municipiului Huși” SMIS 117872.

Obiectivul general al proiectului - Creșterea eficienței energetice a clădirii aferente sediului Primăriei din Municipiul Huși, județ Vaslui, prin reabilitarea și modernizarea acesteia, prin realizarea de investiții asupra corpului de clădire în condițiile asigurării confortului interior și implicit economisirea de resurse financiare, avându-se în vedere un set de acțiuni specifice, în urma stabilirii stării tehnice a construcției și instalațiilor existente în care își desfășoară activitatea.

Rezultate Proiect:

-Reabilitarea termică a construcției principale cu modificări ale finisajelor pereților exteriori, ale învelitorilor, ale tâmplăriei exterioare.

-La nivelul pereților se vor realiza termosisteme care să asigure economia de energie.

-Se va realiza termoizolarea și hidroizolarea tuturor plăcilor din b.a.

-Realizarea amenajărilor exterioare:rampa de acces pentru persoane cu dizabilități, trotuare, alei pietonale;

-Reabilitarea parțială a instalațiilor interioare, cu accent pe sistemele sanitare și de încălzire;

-Reabilitarea parțială a instalațiilor electrice, având ca obiectiv eficientizarea iluminatului;

-Se va monta un număr de 40 panouri fotovoltaice, care vor asigura doar cantitatea de energie necesară clădirii - vor fi amplasate pe acoperișul clădirii;

-Se va monta un număr de 10 panouri solare, care vor asigura doar cantitatea de apă caldă necesară clădirii - vor fi amplasate pe acoperișul clădirii.

În decursul anului 2021 s-au realizat următoarele:

- s-a montat tâmplărie metalică desfumare (ferestre);
- s-au montat sisteme de burlane din tablă anticorozivă;
- s-au efectuat lucrări la sala de întruniri și la sala de recreere;
- s-au efectuat lucrări la termoizolație și hidroizolație soclu și fundație;
- s-au efectuat lucrări la instalația electrică din sala de întruniri;
- s-au efectuat lucrări la sala de întruniri;
- s-a realizat tencuiala decorativă la fațada principală/ pe termosistem;
- s-au efectuat lucrări la terasa dintre corpuri;
- s-au executat lucrări la rampa de acces pentru persoane cu dizabilități;

- s-a montat tâmplărie PVC și glafuri metalice exterior;
- s-au executat lucrări la termosistem cu vată bazaltică;
- s-au efectuat lucrări la trotuare.

Proiect realizat în procent de :32%

8. Proiectul “Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Huși bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” SMIS 123567 POR 2014-2020

Obiectivul general este îmbunătățirea infrastructurii necesare pentru utilizarea modurilor nepoluante de transport public, cu mașinile electrice sau hibride, cu scopul reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (autoturisme personale) și implicit, reducerea emisiilor echivalente CO2 din transport;

Rezultatele proiectului

- Scaderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;
- Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite /modernizate/ extinse;
- Autobuze achiziționate -10 buc;
- Stații de reîncărcare electrică achiziționate/instalate/construite pentru autobuzele alimentate electric -10 stații;
- Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate -52 stații;
- Sisteme de e-ticketing create/modernizate/reabilitate – 1 sistem;
- Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de călători construite/extinse/modernizate (km)-27.000mp.
- Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/ modernizate/ extinse (km), după caz- 1.9 km;
- Creșterea anuală estimată a numărului de persoane care utilizează piste/traseele pentru biciclete construite-187 persoane.

Proiect realizat în procent de :12,31%

9. Proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol *Dimitrie Cantemir*” COD SMIS 122165

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității infrastructurii de educație din municipiul Huși, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și creșterea participării populației școlare la procesul educațional prin reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir.

Rezultate așteptate:

- Reabilitarea și modernizarea corpului de clădire C1 al Colegiului Agricol *Dimitrie Cantemir*.
- Crearea de facilități/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
- Echiparea infrastructurii educaționale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir.

Proiect realizat în procent de :21,3%

10. Proiectul ”Implementare Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Huși”, SMIS 136134

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Huși, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrăției pentru cetățeni, implementând noi măsuri din perspectiva back-office (adaptarea

procedurilor interne de lucru) și front-office pentru serviciile publice aferente competențelor partajate ale UAT.

Rezultate așteptate:

-Proceduri simplificate pentru reducerea birocrăției pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate

Rezultat proiect 1.

-Noi soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Huși – acestea furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituției, în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot apărea în fluxurile informaționale ale instituției, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităților operative și asigurând accesul online la serviciile publice gestionate partajat de Municipiul Huși.

-Cunoștințe și abilitați ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.

Rezultat proiect 2.

-78 de persoane din cadrul grupului țintă, instruite în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului. Persoanele în cauza vor fi evaluate și vor primi un certificat din partea furnizorului soluțiilor informatice integrate, care va realiza instruirea prin personalul său specializat (formatori).

Proiect realizat în procent de :85%

11.Proiectul ”Construcția unui centru multi-funcțional în ZUM 3-Dric” COD SMIS 138482

Obiectivul general al proiectului este Construcția unui Centru Multifuncțional în ZUM 3 Dric în vederea creării infrastructurii fizice necesare pentru desfășurarea unor servicii sociale destinate unui număr de 100 copii (Servicii pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii) și 130 de copii, tineri și adulți (Servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți) în ZUM3.

Proiectul se realizează în parteneriat cu: Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași-partener 2 și Asociația Filantropia Ortodoxă Huși - partener 3.

Rezultatul proiectului: Construirea și dotarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 3 cu o suprafață de 515 mp” în care se vor desfășura două servicii sociale specializate destinate populației vulnerabile din ZUM 3 și activitățile de informare, consiliere și mediere pe piața muncii pentru persoanele din ZUM. Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului general al SDL, care este reducerea persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din municipiul Huși și a atingerii obiectivelor specifice stabilite de Grupul de Acțiune Locală Huși - Comunitate Incluzivă, ca urmare a consultării comunității. Astfel, prin implementarea proiectului se va crea infrastructura necesară pentru dezvoltarea serviciilor educaționale, socio-educaționale și culturale pentru un număr de 100 de copii din comunitatea marginalizată și a serviciilor comunitare pentru un număr de 130 de adulți din comunitatea marginalizată.

Proiect realizat în procent de :15%

12.Proiectul “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” COD SMIS 138389

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea demisolului clădirii școlii din Zona Corni (ZUM 1) necesară în vederea înființării unui serviciu de îngrijire la domiciliu pentru 150 vârstnici și persoane cu dizabilități.

Rezultat așteptat: Demisolul clădirii în suprafață de 170,74 mp al Școlii Corni reabilitat.

Proiect realizat în procent de :38%

13. Proiectul “Regenerare cartier Corni din Municipiul Huși prin realizare/dotare infrastructură educațională pentru educația preșcolară și modernizare spații publice urbane “SMIS 125731

Obiectivul general al proiectului : Revitalizarea fizică, socială și economică a cartierului Corni din Municipiul Huși, în scopul îmbunătățirii calității vieții populației Municipiului Huși, în general, și a grupurilor de persoane vulnerabile din localitate, în particular (în special preșcolari, persoane aflate în risc de excluziune socială, șomeri, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice). Proiectul își propune regenerarea urbană a unui cartier limitrof din Municipiul Huși, intrat într-o stare accelerată de degradare, inclus în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, prin realizarea a 2 obiective de referință în plan social pentru comunitatea locală, respectiv:

- 1 grădinița cu program prelungit, cu o capacitate de aproximativ 40 de preșcolari, majoritatea provenind din comunitatea defavorizată care locuiește în Cartierul Corni și care sunt expuși riscului de marginalizare, analfabetism, excluziune socială și sărăcie;
- Reabilitarea a 4 străzi care asigură accesul către unitatea de învățământ și care se află în prezent în stare de degradare avansată, îngreunând circulația pietonală și rutieră și punând în pericol întregul trafic.

Rezultate așteptate proiect:

- 40 de preșcolari, proveniți în principal din comunitățile marginalizate din cartierul Corni, din Municipiul Huși, participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură finalizată și dotată obiect al proiectului
- 1 clădire cu funcție educațională (grădinița) finalizată și dotată modern;
- 1 clădire anexa finalizată;
- 1,914 km de drumuri publice reabilite;
- 1,428 km trotuare pietonale construite/reabilite, respectiv 714 mp.

Proiect realizat în procent de :1,62%

14. Proiectul „Construirea unui Teatru de Vară în zona Recea” În cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI- SMIS 153167

Obiectivul general al Proiectului: Facilitarea accesului către spații publice destinate activităților culturale și educaționale - Dezvoltarea serviciilor educaționale, socio-educaționale și culturale pentru comunitatea marginalizată, în perioada de implementare a strategiei.

Rezultate așteptate proiect:_Construirea unui teatru de vară în locația propusă în ZUM 3, răspunde nevoii populației privind accesul la spații corespunzătoare derulării activităților culturale educative, investiție care poate fi privită și ca o măsură de desegregare, prin animarea zonei vizate și mutarea centrului de manifestare a activităților culturale educative în această zonă, în perioada anotimpurilor calde.

Proiect realizat în procent de :1,63%

15. Proiectul Înființarea Clubului Seniorilor din Huși SMIS 153168 POR/GAL HUȘI

Obiectivul general al Proiectului: Dezvoltarea serviciilor de socializare și petrecere a timpului liber pentru vârstnici - Creșterea calității vieții persoanelor, din comunitatea marginalizată prin oferirea de servicii socio-medicale, sociale și medicale în cele 36 de luni de implementare a strategiei.

Rezultate așteptate proiect:_Înființarea Clubului Seniorilor din Huși (reabilitarea clădirii Centralei termice ZUM).

Proiect realizat în procent de :4,83%

16. Proiectul : „Construire Creșa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01, PNRR/2022/C15/02, componenta 15 — Educație, investiția 1

Obiectivul general: construire creșă pentru educația timpurie antepreșcolară

Rezultate așteptate:

-numar de copii pentru care se oferă sprijin educațional=110

-necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, demonstrat prin certificate de performanță energetică

Proiect realizat în procent de :1%

17. Proiectul Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10.

Obiectivul general: construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Huși

Rezultate așteptate:

-realizarea unui nr. de 60 apartamente, din care 4 cu o cameră și 56 cu 2 camere, totalizând 4854,40mp suprafața desfășurată;

-10 stații de încărcare cu două posturi fiecare și cu o putere de minim 22kw.

Proiect realizat în procent de :1%

➤ **Proiecte finanțate din fonduri europene în curs de evaluare**

Proiecte depuse în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 -Valul Renovării , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliența în clădiri publice, Operațiunea B2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, depuse în Runda 2:

1. „Renovarea energetică moderată a clădirii Cantinei Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir Huși”

Obiectivul general: lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii cantinei,

Rezultate așteptate:

-reducere anuală a consumului de energie finală în clădire de 52,30%, o reducere anuală a consumului de energie primară în clădire de 58,87% și o reducere anuală a emisiei de gaze echivalent CO2 de 57,10%.

-o stație de încărcare pentru vehicule electrice(cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare

2. „Renovarea energetică moderată a clădirii Creșa municipală Huși”

Obiectivul general: lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii creșei,

Rezultate așteptate:

-reducere anuală a consumului de energie finală în clădire de 62%, o reducere anuală a consumului de energie primară în clădire de 58% și o reducere anuală a emisiei de gaze echivalent CO2 de 55%.

-o stație de încărcare pentru vehicule electrice(cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare

3. „Renovarea energetică moderată a clădirii Grădinița cu program prelungit nr.10, Huși”

Obiectivul general: lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii grădiniței

Rezultate așteptate:

- o reducere anuală a consumului de energie finală în clădire de 67,20%, o reducere anuală a consumului de energie primară în clădire de 59,93% și o reducere anuală a emisiei de gaze echivalent CO2 de 58,28%.

- o stație de încărcare pentru vehicule electrice(cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare

4. „ Renovarea energetică moderată a clădirii Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Huși”

Obiectivul general: lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii școlii

Rezultate așteptate:

- reducere anuală a consumului de energie finală în clădire de 51,82%, o reducere anuală a consumului de energie primară în clădire de 55,88% și o reducere anuală a emisiei de gaze echivalent CO2 de 54,64%.

- 2 stații de încărcare pentru vehicule electrice(cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare fiecare

5. „Renovarea energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși”

Obiectivul general: lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii Corp C1 a școlii

Rezultate așteptate:

- reducere anuală a consumului de energie finală în clădire de 64%, o reducere anuală a consumului de energie primară în clădire de 56% și o reducere anuală a emisiei de gaze echivalent CO2 de 52%.

- o stație de încărcare pentru vehicule electrice(cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare

6. „Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferenta Corp 3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși”

Obiectivul general: lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii Corp C1 aferenta corp C3 a școlii

Rezultate așteptate:

-reducere anuală a consumului de energie finală în clădire de 66%, o reducere anuală a consumului de energie primară în clădire de 58% și o reducere anuală a emisiei de gaze echivalent CO2 de 53%.

- o stație de încărcare pentru vehicule electrice(cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare

➤ Proiecte finanțate din Bugetul național și local:

1.Modernizare sistem de iluminat public în municipiul Huși

Obiectivul general: Înlocuit corpuri de iluminat stradal

Rezultate așteptate: 701 lămpi schimbate, sistem de telegestiune ptr un număr de 5 pct aprindere, modul de telegestiune 36 bc

Proiect realizat în procent de :85%

2. Construire casa mortuară Cimitirul Ortodox Sf.Toma

Obiectivul general: Construire casa mortuară Cimitirul Ortodox Sf.Toma

Rezultate așteptate: Construire casa mortuară Cimitirul Ortodox Sf.Toma

Proiect realizat în procent de : 1%

3.Reabilitare, modernizare, dotare Cinematograf Dacia Huși și transformarea acestuia în centru cultural reprezentativ al orașului

Obiectivul general: Reabilitare, modernizare, dotare Cinematograf Dacia Huși

Rezultate așteptate: Reabilitare, modernizare, cinematograf

-1 sala proiectare film

-1 sala pentru spectacole

Proiect realizat în procent de :95,5%

4. Modernizare prin asfaltare străzi în municipiul Huși

Obiectivul general: asfaltare străzi în municipiul Huși

Rezultate așteptate: asfaltare 15 străzi în municipiul Huși

Proiect realizat în procent de :85,5%

5. Modernizare prin asfaltare str Frunzelor, tronson II

Obiectivul general: Modernizare prin asfaltare str Frunzelor, tronson ÎI

Rezultate așteptate: asfaltare str Frunzelor, tronson ÎI

Proiect realizat în procent de :100%

6. Modernizare prin asfaltare str.Cpt. Carp

Obiectivul general: Modernizare prin asfaltare str.Cpt. Carp

Rezultate așteptate: asfaltare strada, consolidare raverna

Proiect realizat în procent de : în curs de finanțare

7.Reparații Corp C din cadrul fostei Grădinițe nr.9 str.Toma Kisacov nr.1

Obiectivul general: Reabilitare,Reparații Corp C, clădire cu destinația cazării persoanelor fără adăpost

Rezultate așteptate: reparații capitale, schimbare acoperiș, turnat centuri de rezistență, schimbat tâmplărie, zidit, tencuieli tavane și pardoseli

Proiect finalizat

8. Reabilitare instalație încălzire centrală Sala de Sport Huși

Obiectivul general: Reabilitare instalație încălzire centrală Sala de Sport Huși

Rezultate așteptate: Reabilitare instalație încălzire centrală Sala de Sport Huși

Proiect realizat la nivel de achiziție

9. Realizare parcare Primăria municipiului Huși

Obiectivul general: Parcare Primăria municipiului Huși

Rezultate așteptate: 20 locuri parcare

Proiect finalizat

10. Reabilitare străzi de interes local în municipiul Husi-studiul de fezabilitate

Obiectivul general: Reabilitare străzi de interes local în municipiul Huși

Rezultate așteptate: Reabilitare străzi de interes local în municipiul Huși

Cerere în curs de aprobare

11. Realizare rețea alimentare cu apa, canalizare și SPAU str Sulfinei

Obiectivul general: Realizare rețea alimentare cu apa, canalizare și SPAU str Sulfinei

Rezultate așteptate: Realizare rețea alimentare cu apa, canalizare și SPAU str Sulfinei

Proiect finalizat

12. Reabilitare Biblioteca municipală Mihai Ralea Huși

Obiectivul general: Reabilitare Biblioteca municipală Mihai Ralea Huși

Rezultate așteptate: Reabilitare Biblioteca municipală Mihai Ralea Huși

Proiect în faza de fezabilitate

13. Realizarea devierii conductei de canalizare pluvial strada Sf. Gheorghe

Obiectivul general: Realizarea devierii conductei de canalizare pluvial strada Sf. Gheorghe

Rezultate așteptate: Realizarea devierii conductei de canalizare pluvial strada Sf. Gheorghe cu punctul de deversare lângă Podul de pe str.Carp

Încheiat contractul de lucrări

III. ANALIZA RISCURILOR AFERENTE IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

Principalele riscuri la adresa implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Huși pentru Orizontul de timp 2021-2027, așa cum au fost acestea definite la momentul elaborării documentului, sunt:

Risc identificat	Probabilitate de apariție	Probabilitate de apariție	Măsurile de atenuare a riscurilor și de consolidare a capacității administrației locale
Reducerea alocărilor de la bugetul de stat pentru unele programe guvernamentale de investiții	Ridicată	Ridicat	Accesarea de linii de creditare pentru finalizarea proiectelor
Probleme în asigurarea din surse proprii a cofinanțării proiectelor și a unor investiții suportate din bugetul local	Ridicată	Ridicat	Asigurarea necesarului de numerar pentru finanțarea investițiilor, de ex. prin contractarea de linii de împrumut, solicitarea de prefinanțări, solicitarea de sprijin financiar din partea CJ Vaslui etc. Creșterea bazei de impozitare, de ex. prin vânzarea / concesiunea de terenuri către investitori privați, acordarea unor facilități fiscale temporare, reglementări urbanistice ale zonelor vizate de dezvoltări etc. Valorificarea patrimoniului orașului care nu este utilizat în prezent sau este insuficient exploatat (vânzări, concesiuni, închirieri etc.) Eficientizarea unor cheltuieli publice (de ex. prin realizarea de lucrări edilitare în regie proprie, eficientizarea energetică a clădirilor și dotarea lor cu panouri solare etc.)
Deficitul de personal din administrația locală raportat la volumul investițiilor asumate	Medie	Ridicat	Actualizarea organigramei Primăriei în vederea alocării resurselor umane către sarcinile cu volum mare de încărcare, formarea continuă a personalului propriu, ocuparea posturilor vacante în limita resurselor bugetare existente. Furnizarea unor servicii publice (de ex. servicii sociale, culturale etc.) în parteneriat cu organizații private

IV. PREZENTAREA PROIECTELOR PRIORITARE

Portofoliu de proiecte cu fise de proiect sunt prezentate în anexă.

V. RECOMANDĂRI

Colectarea și prelucrarea informațiilor de încredere, sunt cuantificate și actualizate regulat, și permit măsurarea performanțelor în atingerea obiectivelor stabilite.

În acest context, se recomandă măsuri de îmbunătățire a resurselor informaționale puse la dispoziția implementării măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală:

- Finalizarea cât mai urgentă a lucrărilor de înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară, realizarea cadastrului general pentru localitățile urbane, a registrelor de spații verzi, actualizarea PAT și a PUG-urilor care și-au depășit perioadă normală de valabilitate – în vederea reducerii timpilor de pregătire a proiectelor de investiții publice și private;
- Continuarea eforturilor de digitalizare a primăriei și entităților din subordinea acestora, prin elaborarea și implementarea unei strategii în acest scop, cu accent pe degrevarea personalului de sarcini repetitive, birocratice (de tipul obținerii de semnături fizice, tipăririi, scanării, îndosarierii documentelor), facilitarea a comunicării pe orizontală între angajați, a comunicării online cu actorii relevanți, care să faciliteze implementarea proiectelor publice și private de investiții;
- Înființarea unui birou pentru relația cu mediul de afaceri în cadrul PMH, care să coordoneze activități periodice de informare în timp real a investitorilor și antreprenorilor cu privire la oportunitățile de finanțare nerambursabilă / creditare guvernamentală sau din fonduri europene, să obțină feedback de la aceștia cu privire la planurile și propunerile de proiecte ale administrației locale, nevoile și barierele cu care se confruntă în dezvoltarea activității, reducerea birocrăției legate de relația acestora cu instituțiile publice etc.;
- Stimularea unor procese de creativitate civică, atât în rândul angajaților din instituțiile administrației publice locale, cât și a cetățenilor sau întreprinzătorilor, inclusiv prin organizarea unor competiții de idei / soluții pentru o anumită problemă a comunității – care să conducă la realizarea unor inovații și chiar economii de cost în implementarea investițiilor publice.

VI. CONCLUZII

Portofoliul de proiecte al Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Huși, cât și fișele de proiecte prioritare pot suferi modificări pe durata anilor de implementare, determinate atât de factori subiectivi (de ex. modificări ale Consiliului Local survenite în urma ciclurilor electorale), cât mai ales obiectivi, precum: modificări operate de către autoritățile europene, guvernamentale sau regionale la nivelul programelor de finanțare (de ex. realocări sau suplimentări de fonduri, modificări ale condițiilor de eligibilitate, ale graficelor de implementare etc.); apariția de noi nevoi, care implică și realocarea de fonduri între domenii (exemplul pandemiei din anul 2020 fiind unul elocvent în acest sens); cazul nefericit al dezastrelor naturale (de ex. cutremure, inundații) care pot conduce la necesitatea unor investiții de remediere a pagubelor; contextul economic global, care poate avea implicații și asupra veniturilor la bugetul de stat și cele locale; modificări ale politicii fiscale a Guvernului (de ex. la nivelul cotelor defalcate alocate UAT-urilor) etc.

În acest situații, Biroul Managementul Proiectelor Europene va actualiza și înainta propunerea de actualizare a portofoliului de proiecte și a fișelor de proiecte incluse în Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Huși pentru orizontul de timp 2021-2027, care trebuie să fie aprobată de Consiliul Local al municipiului Huși. Aceste actualizări nu ar trebui să aducă atingere viziunii, obiectivului general, priorităților și indicatorilor de impact ai strategiei pentru orizontul 2027.

Numele si prenumele	Funcția	Data	Semnatura
Avizat Sîrghe Aurora	Șef Biroul Managementului Proiectelor		
Intocmit Nica Liliana	Consilier		