



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL HUSI



Procedura pentru prioritizarea operatiunilor /
proiectelor aferente Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a municipiului Husi pentru
orizontul de timp 2023-2030

ANEXA

PROCEDURA PENTRU PRIORITIZAREA OPERATIUNILOR/PROIECTELOR AFERENTE
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE TERITORIALA A MUNICIPIULUI HUSI PENTRU
ORIZONTUL DE TIMP 2023-2030

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezenta procedura se aplica in cadrul Primariei Municipiului Husi si vizeaza mecanismul pentru prioritizarea operatiunilor ca urmare a elaborarii Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a municipiului Husi pentru orizontul de timp 2023-2030.

2. SCOP

2.1 Scopul prezentei proceduri il constituie prioritizarea si identificarea celor mai relevante operatiuni pentru perioada de programare 2021-2027.

3. REFERINTE NORMATIVE

3.1 Prezenta procedura de prioritizare a proiectelor de investitii ce urmeaza a fi realizate la nivelul Municipiului Husi, cuprinse in Strategia de Dezvoltare Teritoriala a municipiului Husi pentru perioada 2023-2030, se elaboreaza in concordanta cu normele legale aflate in vigoare si cu respectarea principiilor bune-guvernante. Mentionam:

Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 iunie 2021;

Hotararea Guvernului Romaniei nr.363 din 24 mai 2018 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.225/2014;

Document Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane - Programul Regional Nord Est 2021-2027.

4. DESCRIEREA PROCEDURII

4.1 Prioritatea este insusirea de a fi primul intr-o succesiune temporală, in consecinta prioritizarea reprezinta *intaietatea acordata*, in acest caz, unor proiecte. Mecanismul de guvernanta este structurat pe doua nivele, cu atributii clar definite pentru nivelul decizional si cel executiv.

In acest context procesul de prioritizare va fi realizat in baza procedurii aprobate de aparatul tehnic prin numirea unei comisii formata din membri ai diferitelor structuri din cadrul Primariei municipiului Husi prin dispozitia primarului, iar nivelul decizional va avea rolul de a valida si legitima procesul.

4.2 Procesul de prioritizare, urmareste obtinerea unei liste de proiecte implementabile pe termen scurt si mediu, sustenabile din punct de vedere financiar.

Avand in vedere numarul mare de proiecte planificate in perioada 2023-2030 (si anterior) si aflate in diferite stadii de realizare, centralizate in Strategia de Dezvoltare Teritoriala, a documentelor strategice de la nivelul municipiului Husi, procedura de prioritizare cuprinde doua etape principale.

1. Analiza generala - selectarea din portofoliul general de proiecte a Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a listei intermediare de proiecte

2. Selectia proiectelor prioritare - pornind de la lista intermediara de proiecte.

Pentru prioritizare proiectele vor fi analizate de comisia pentru prioritizarea proiectelor incluse in Strategia de Dezvoltare Teritoriala a municipiului Husi pentru perioada 2023-2030.

Conform Normelor Metodologice aprobate prin HG nr. 225 din 26 martie 2014, prioritizarea proiectelor de investitii este necesara intrucat:

- proiectele de investiții care sunt finanțate din fonduri publice trebuie coordonate cu prioritățile stabilite la nivel european/național;
- finanțarea trebuie acordată în special proiectelor de investiții publice care generează beneficii economice mari, prin care să sprijine dezvoltarea economică;
- este imperativă reducerea întârzierilor în implementarea proiectelor;
- consolidează procesul de luare a deciziilor de finanțare a investițiilor publice;
- încurajează proiectele finanțate din surse nerambursabile.

Atât metodologia, cât și concretizarea și delimitarea criteriilor concrete de prioritizare a proiectelor de investiții se fundamentează și se determină în conformitate cu:

- norme metodologice din 26 martie 2014 privind prioritizarea proiectelor de investiții publice;
- principiile generale investiționale, corelate cu nevoile locale și centrale.

Normele Metodologice din 26 martie 2014 privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin HG nr. 225/2014 la nivel guvernamental stabilesc patru principii, cărora li se adaugă un principiu auxiliar, prin care se realizează prioritizarea proiectelor de investiții publice, respectiv:

- **oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naționale**, principiu care are menirea de a stabili dacă țintele proiectului sunt relevante;
- **justificarea economică și socială**, principiu care are menirea de a stabili dacă proiectul se justifică economic prin studiul de (pre)fezabilitate sau, după caz, memoriul tehnico-economic sau nota de fundamentare;
- **suportabilitatea și sustenabilitatea financiară**, principiu care are menirea de a stabili dacă cerințele totale de finanțare ale proiectului respectă o estimare realistă a resurselor disponibile pentru sector/subsector;
- **aranjamente pentru implementare/performața în implementare**, principiu care are menirea de a determina cât de bine s-a făcut actuala pregătire a proiectului;
- **principiul auxiliar** are scopul de a evidenția nivelul de avansare al proiectului ca timp rămas, respectiv câți ani au mai rămas sau stadiu fizic, respectiv cât mai este de implementat.

Conform celor menționate anterior, în realizarea **prioritizării**, se va urmări:

- **coerența cu strategiile naționale de investiții** respectiv, sprijinirea procesului de corelare între strategiile naționale de investiții în infrastructură publică în vederea fundamentării prioritizării investițiilor din surse de finanțare existente și furnizarea de asistență în procesul de identificare și prioritizare a viitoarelor investiții finanțate la nivelul Municipiului Huși;
- **fundamentarea formulării unor criterii pentru prioritizarea proiectelor**, cu scopul de a încuraja investiții complementare pliate pe investiții din fonduri UE și de la bugetul de stat;

- raportarea la experiențele anterioare, în scopul de a decela dificultățile care pot surveni în implementare, se va face apel la proiecte deja implementate, pentru eliminarea unor pași care ar putea genera întâzieri în derularea proiectului.

Pentru a prioritiza proiectele de investiții la nivelul Municipiului Huși, este recomandată utilizarea următoarelor tehnici, metode și criterii de prioritizare:

- înființarea unui grup de lucru/comisie la nivelul Primăriei ;
- potențialul de impact trans-sectorial multiplicator, de rezolvare în lanț a unor situații problematice la nivel social, economic ;
- influența asupra creșterii eficienței energetice;
- contribuția la conservarea biodiversității și reducerea poluării aerului, solului, apei;
- încadrarea în obiectivele strategice formulate în cadrul Strategiei;
- capacitatea de a crea valoare adăugată;
- analiza ex-ante a proiectului de investiții;
- informare și consultare publică;
- analiza ex-post a proiectului de investiții.

Pentru ca strategia de dezvoltare a unei comunități să aibă o rată de succes cât mai ridicată, se impune elaborarea unor criterii de prioritizare a investițiilor.

În realizarea prioritizării proiectelor, este necesară a se realiza concretizarea și delimitarea criteriilor concrete de prioritizare a investițiilor în sectoarele considerate relevante pentru dezvoltarea Municipiului Huși.

În cele ce urmează este prezentată modalitatea de prioritizare a proiectelor, la nivelul Municipiului Huși:

Modalitatea de prioritizare a proiectelor, principii, criterii, modalitate de punctare

Principii strategice	Criteriu de prioritizare	Modalitatea de punctare	Observații
1. Relevanță, importanță, oportunitate (20 puncte)	<p>1.1. Relevanța și importanța proiectului, prin prisma contribuției la atingerea obiectivelor specifice de dezvoltare</p> <p>Obiectivele specifice stabilite pentru SDT a Municipiului Huși pentru perioada 2023 - 2030 sunt:</p> <p><i>OS 1.1 Sprijinirea diversificării profilului agenților economici de la nivel local</i></p> <p><i>OS 2.1 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și edilitare</i></p> <p><i>OS 2.2 Promovarea mobilității urbane durabile și creșterea accesibilității la rețele de transport, energie, comunicații</i></p> <p><i>OS 2.3. Promovarea măsurilor de regenerare a teritoriului</i></p> <p><i>OS 3.1 Consolidarea capacității administrative pentru o dezvoltare integrată</i></p> <p><i>OS 3.2 Dezvoltarea de soluții smart în folosul comunității urbane</i></p>	<p>5 puncte - proiectul contribuie la atingerea unui singur obiectiv specific de dezvoltare</p> <p>10 puncte - proiectul contribuie la atingerea a 2 obiective specifice de dezvoltare</p> <p>20 puncte - proiectul contribuie la atingerea a minim 3 obiective specifice de dezvoltare</p>	<p>Vor fi identificate obiectivele specifice la a căror atingere contribuie în mod direct proiectul evaluat</p>

Principii strategice	Criteriu de priorizare	Modalitatea de punctare	Observații
	<p><i>OS 4.1 Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă și sustenabilă</i></p> <p><i>OS 4.2 Încurajarea conservării patrimoniului cultural</i></p> <p><i>OS 5.1 Dezvoltarea infrastructurii pentru energie regenerabilă</i></p> <p><i>OS 6.1 Îmbunătățirea calității și accesului nediscriminatoriu la infrastructură și servicii publice</i></p>		
2. Justificare economică și socială (25 puncte)	2.1. Gradul de maturitate al proiectului (5 puncte)	<p>0 puncte - proiectul se află în stadiul inițial (idee de proiect), nefiind demarată derularea procedurilor de achiziții sau întocmirea documentațiilor necesare pregătirii sau implementării proiectului</p> <p>5 puncte - proiectul are o documentație justificativă elaborată</p>	-
	2.2. Complementaritatea cu alte proiecte (10 puncte)	<p>0 puncte - proiectul nu poate fi corelat cu alte proiecte</p> <p>10 puncte - proiectul nu poate fi corelat cu alte proiecte poate fi integrat cu alte proiecte complementare</p>	-
	2.3. Justificare socială - gradul în care implementarea proiectului răspunde nevoilor identificate ale mai multor categorii de beneficiari (10 puncte)	<p>0 puncte - niciun beneficiar</p> <p>5 puncte - o categorie de beneficiari</p> <p>7 puncte - două categorii de beneficiari</p> <p>8 puncte - trei categorii de beneficiari</p> <p>9 puncte - patru categorii de beneficiari</p> <p>10 puncte - cinci categorii de beneficiari</p>	<p>Categorii de beneficiari:</p> <p>1. Persoane fizice (locuitori)</p> <p>2. Turisti</p> <p>3. Mediul de afaceri</p> <p>4. Sector public</p> <p>5. Societate civilă</p>
3. Sustenabilitatea economico-financiară (25 puncte)	3.1. Disponibilitatea surselor de finanțare care pot fi atrase pentru realizarea proiectului (15 puncte)	<p>0 puncte - proiectul poate fi finanțat din împrumuturi contractate</p> <p>5 puncte - proiectul poate fi finanțat din surse proprii</p> <p>15 puncte - proiectul poate fi finanțat din surse nerambursabile</p>	-
	3.2. Efectul multiplicator al operațiunii	0 puncte - proiectul	-

Principii strategice	Criteriu de prioritizare	Modalitatea de punctare	Observații
	(10 puncte)	are un impact pozitiv doar asupra sectorului în care este elaborat 5 puncte - proiectul are impact pozitiv asupra a încă unui sector 10 puncte - proiectul are impact pozitiv asupra a încă două sectoare sau mai multe	
4. Aranjamentele pentru implementare/performanța în implementare (15 puncte)	4.1. Contribuția operațiunii la îndeplinirea indicatorilor calitativi ai SDT (15 puncte) Indicatorii de realizare a obiectivelor strategiei (indicatorii calitativi), pe domenii, sunt următorii: <ul style="list-style-type: none"> • aducerea infrastructurii la standarde europene; • dezvoltarea mediului de afaceri; • dezvoltarea turismului și promovarea antreprenoriatului; • crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii turistice, a facilităților și atracțiilor turistice; • dinamica creșterii populației; • gradul de educație superioară; • crearea de locuri de muncă; • creșterea cifrei de afaceri în sectoarele economice; • crearea de servicii pentru populație; • dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice. 	0 puncte - proiectul nu contribuie la îndeplinirea niciunui indicator al SDT 5 puncte - proiectul contribuie la îndeplinirea unui indicator al SDT 8 puncte - proiectul contribuie la îndeplinirea a doi indicatori ai SDT 10 puncte - proiectul contribuie la îndeplinirea a trei indicatori ai SDT 12 puncte - proiectul contribuie la îndeplinirea a patru indicatori ai SDT 15 puncte - proiectul contribuie la îndeplinirea a cinci indicatori ai SDT	
5. Contribuția la temele orizontale (15 puncte)	5.1. Contribuția operațiunii la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen (15 puncte)	0 puncte - proiectul nu contribuie la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen 15 puncte - proiectul nu contribuie la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen	

4.3. Pentru prioritizarea operațiunilor/ proiectelor la nivelul municipiului Husi se va utiliza o matrice de notare , ce permite evaluarea multi-criteriala bazata pe criteriile obiective de evaluare mentionate mai sus.

4.4 Pentru fiecare criteriu proiectele vor fi notate, conform modului de notare descris in tabelul de mai sus Punctajul total va fi calculat prin insumarea punctelor fiecarui criteriu (punctaj maxim total 100 puncte).

4.5. Criteriile stabilite sunt nediscriminatorii și transparente, asigură accesibilitatea persoanelor cu handicap, egalitatea de gen și țin seama de Carta drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de principiul dezvoltării durabile și politica Uniunii Europene în domeniul mediului.

4.6. Nivelul de prioritate al proiectelor este un factor dinamic, ce trebuie evaluat periodic și modificat de comisia constituită prin dispoziție de primar, pe toată durata de acțiune a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a municipiului Husi pentru perioada 2023-2030, în funcție de evoluția economiei la toate nivelurile, de oportunități noi de accesare a fondurilor europene sau de alți factori care vor conduce la modificarea situației actuale.

Proiectele selectate sunt prioritizate, ținându-se cont de punctajul calculat prin însumarea punctajului acordat pentru toate criteriile de prioritarizare prevăzute mai sus.

Proiectele care vor fi prioritizate, sunt cele care obțin un scor de peste 85 de puncte.

4.7. În urma parcurgerii etapelor de mai sus din procesul de prioritarizare și selecție a proiectelor pe baza listei operațiilor/proiectelor prioritizate aferente Strategiei de Dezvoltare Teritorială a municipiului Husi pentru perioada 2023-2030 vor rezulta:

Lista operațiilor/ideilor de proiecte prioritizate și punctajelor obținute, având ca sursă de finanțare Programul Regional Nord Est 2021-2027, conform modelului de mai jos:

Nr crt	Titlu Proiect	Stadiul implementării /beneficiar :	Valoare estimată(LEI/EURO)	Sursă de finanțare	Prioritatea Nord Est 2021-2027	Domeniu de intervenție/intervenții vizate	Punctaj
1							
2							
...							

Model lista de operațiuni prioritizate având ca sursă de finanțare PR NE 2021-2027.

Lista operațiilor/proiectelor prioritizate având ca sursă de finanțare Programul Regional Nord Est 2021-2027, va fi supusă aprobării Consiliului Local Husi.

Intocmit,

Președinte de ședință,
Luiza Patrașcu

Secretar general,
jr. Monica Dumitrescu